CITTA' di ERCOLANO

Provincia di Napoli

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° GIULIO RODINÒ – VIA 4 NOVEMBRE,43 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA,

Impresa: TEKNO S.R.L., con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Marchesella n. 250

Contratto in data 14/11/2023n. Rep 6779	
Importo lavori al netto del ribasso di gara del 1,50%	€250.412,21
Importo Costi per la sicurezza	€4.324,93
Totale importo contrattuale	€254.737,14

Data consegna dei lavori	02/01/2024
Data inizio dei lavori	02/01/2024
Data prevista ultimazione dei lavori	01/06/2024

CERTIFICATO N. 03 PER IL PAGAMENTO DELLA 3° RATA DI EURO 36.018,59

CERTIFICATI Emessi precedentemente		
N.	Data	Importo
1	15.04.24	€ 41 444,76
2		€ 58 466,09
	Totale	€ 99 910,85

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto soprariportato con il quale fu affidata all'impresa TEKNO S.r.l. l'esecuzione dei predetti lavori per l'importo di €257.737,14 al netto del ribasso d'asta del 1,50% e compresivo degi costi della sicurezza di €4.324,93 non soggetto a ribasso. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare netto dei lavori somma €170.765,63 e precisamente

Per lavori e somministrazioni	€ 170 765,63
Per materiali giacenti in cantiere	
Sommano	**€ 170 765,63**
A detrarre anticipazione del 20%	€ 34 153,13
Al netto dell'anticipazione sommano	€ 136 612,50
A detrarre la ritenuta dello 0,50%	€ 683,06
Ammonatre dei precedenti certificati	€ 99 910,85
TOTALE DETRAZIONI	**€ 100 593,91**
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	**€ 36 018,59**

Si certifica che ai termini dell'art. 12 del contratto rep 6779/2023 si può pagare all'impresa la 3° rata relativa al 3° SAL di €36.018,59 oltre IVA

Ercolano,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Emanuele PUNZO

EMANUELA PUNZO
07.06.2024
13:15:55
GMT+01:00