
SSTT AA TT OO   DDII   AA VV AA NNZZ AA MM EENNTT OO   DDEEII   LL AA VV OORRII   AA LL   3311  DDII CCEEMM BBRREE   22001144  

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  PPUUBBBBLLIICCHHEE  ––  QQUUAADDRROO  DDII  SSIINNTTEESSII  

1 FASE PROGETTAZIONE: PRELIMINARE  
 

4 FASE FINANZIAMENTO: 
RICHIESTO FINANZIAMENTO 
 

7 FASE APPALTO: CONTRATTO 
D'APPALTO 
 

2 FASE PROGETTAZIONE: DEFINITIVA  
 

5 FASE APPALTO: INDIZIONE 
GARA D'APPALTO 
 

8 FASE DI ESECUZIONE: INIZIO 
LAVORI 
 

3 FASE PROGETTAZIONE: ESECUTIVA  
 

6 FASE APPALTO: ULTIMAZIONE 
GARA D'APPALTO 
 

9 FASE DI ESECUZIONE: 
ULTIMAZIONE LAVORI 
 

10 COLLAUDO TECNICO 
 

 
DESCRIZIONE SINTETICA  FASE 
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Lavori di completamento di n. 54 alloggi alla via Fossa Grande da 
destinare alla edilizia residenziale pubblica. 

   A       
Lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale denominato "ex 
Clinica Cataldo". E E E E E E E E E E 
Manutenzione immobili comunali "90 alloggi" e "36 alloggi" di 
Via Fossogrande. G G G G G G G G G G 
Lavori di riqualificazione aree esterne al nuovo ingresso agli scavi 
archeologici di Ercolano.    B H H H H H H 
Completamento urbanizzazione primarie ed acquisizione di aree 
per l'edilizia residenziale pubblica, legge 172/72 art. 5 Fondi Rotaz. G G G G G G G G G G 
Lavori di sistemazione del parco giochi di Piazza Pugliano     A       
Lavori di ammodernamento dell'impianto di illuminazione alla Via 
Caprile    A       
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA 
PUGLIANO (FONTANA).          A 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE 
(LOTTO A)          A 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE 
(LOTTO B)       B    
LAVORI DI CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO 
A RASO DI AUTOVEICOLI IN VIA PLINIO  B G G G G G G G G 
Ristrutturazione e consolidamento statico della chiesa cimiteriale.        B   
RIQUALIFICAZIONE CORSO RESINA TRATTO SCAVI 
ARCHEOLOGICI – VILLA FAVORITA.          B  
Lavori di sistemazione, riqualificazione, e ristrutturazione delle 
aree esterne del 4° circolo didattico di Via G. Marconi 

       D   
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza (L.626/94) del 2° 
circolo didattico di Via Semmola 

 B         
Lavori di riqualificazione, sistemazione e arredo del cortile del 5° 
circolo didattico di Via D'Annunzio 

  B         
           
           
           

 
LEGENDA : 

 
                 A  = In corso di realizzazione                    B  = Realizzata                          C =  Non prevista                            D  = Da iniziare    

 
 

 E  = Rimodulata                                 F  = Eliminata nell’anno 2012              G  = Non più finanziata 
 
 

          H  = Revocato finanziamento 
 


