



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

Prot. N. _____ del _____

Al Dirigente
Settore Lavori Pubblici
SEDE

Oggetto: Lavori di adeguamento per il trasferimento Uffici Settore Finanza e Controllo nella sede di via Case Vecchie in Ercolano
CIG 9876536756 - CUP G37H21037670004
LIQUIDAZIONE SAL 01 –

IMPORTO LAVORI: L'importo contrattuale, a corpo, è pari ad € 131.210,02 (centotrentunomiladuecentodieci/02) oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 24,775%, di cui € 126.178,00 (centoventiseimilacentosettantotto/00) per lavori ed € 5.032,02 (cinquemilatrentadue/02) per costi di sicurezza non soggetti a ribasso

COMMITTENTE: Comune di Ercolano - U.T.C. - Settore LL.PP. C.so Resina, n. 39 - 80056 Ercolano (NA)

IMPRESA: IDROTERMOGAS di Vincenzo Martucci

CONTRATTO: Rep. n. 6777 del 20.09.2023

CONSEGNA LAVORI 02.11.2023

Direttore dei lavori: ing. **Claudio Assante** – incarico di cui alla DETERMINAZIONE RCG N° 1089/2022 DEL 27/04/2022 N° DetSet 58/2022 del 13/04/2022
Responsabile Unico del procedimento: arch. **Emanuela Punzo**, con disposizione Prt.G. 0052552/2021 - U - 21/09/2021;

Liquidazione :stato avanzamento N. 1 - Istruttoria

IL SOTTOSCRITTO R.U.P.

✓ Visto:

- Stato avanzamento lavori a tutto il 12.04.2024 assommante ad € € **96.404,40** oltre € **21.208,97** per IVA al 22%; comprensivo dei costi della sicurezza;
- La contabilità trasmessa dal Direttore dei Lavori con PEC **Prt.G. 0024466/2024- E - 18/04/2024**
- il Certificato di Pagamento n.1 emesso dal sottoscritto RUP in data 22.04.2024 per la liquidazione della rata contenuta nell'importo di € **96.404,40** al netto del ribasso d'asta del 24,775%, delle ritenute di legge ed oltre IVA al 10%;

SETTORE VI – GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

Funzionario E. Q. arch. Emanuela Punzo
e.punzo@comune.ercolano.na.it – protocollo.ercolano@legalmail.it
C.so Resina, 39 – tel. 081 7881296 - 081 7881224 – fax 081 7881253



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

- la fattura elettronica n. 24020 emessa dall'impresa appaltatrice ed acquisita al protocollo dell'Ente Prt.G. 0025138/2024 - E - 22/04/2024 – progr inserimento 1105 del 23.04.2024, per € **96.404,40** oltre € **21.208,97** per IVA al 22%;
- il DURC dell'impresa appaltatrice, certif. INAIL_43259726 scad 03/08/2024;
- Considerato che i suddetti documenti giustificativi ed atti tecnici-contabili risultano correttamente redatti, completi e rispondenti a quelli richiesti dalle norme in materia nonché risultano regolarmente firmati.
- Visto che il Registro di contabilità è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.
- Visto che il certificato di pagamento è stato annotato nel registro di contabilità in corrispondenza dello stesso SAL, a norma dell'art. 195 del DPR n. 207/2010 e s.m. e i..

Con riferimento a tutto quanto sopra indicato

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE ISTRUTTORIO

1. la documentazione contabile presentata vistata dalla scrivente quale Direttore dei Lavori **-risulta regolare dal punto di vista tecnico-contabile e non si sono riscontrati atti impeditivi alla liquidazione**, in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, relativa al **SAL n. 1 a tutto il 12.04.2024** assommante ad € **96.404,40** oltre € **21.208,97** per IVA al 22%; comprensivo dei costi della sicurezza , al netto del ribasso d'asta del 24,775 % e delle ritenute di legge;
2. L'importo da liquidare trova copertura nella somma complessiva, di cui al quadro economico approvato con **DETERMINAZIONE RCG N° 2138/2023 DEL 31/07/2023 N° DetSet 217/2023 del 28/07/2023** con la quale è già stato assunto impegno di spesa sui Capitoli di Bilancio 3158/1 - 118/1 - 247/00 - 1166 , a copertura dell' importo suddetto,
3. Si allegano i documenti richiamati per l'atto determinativo di liquidazione.

Ercolano _____

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Emanuela Punzo

.....

SETTORE VI – GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

Funzionario E. Q. arch. Emanuela Punzo
e.punzo@comune.ercolano.na.it – protocollo.ercolano@legalmail.it
C.so Resina, 39 – tel. 081 7881296 - 081 7881224 – fax 081 7881253