



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – realizzazione di n. 2 sezioni “Primavera” presso il Padiglione A – Istituto Rodinò”

CIG: Z363D71778

STAZIONE APPALTANTE	Comune di Ercolano (NA)
IMPRESA APPALTATRICE	Costruzioni Meridionali s.r.l., Via San Vito, n. 85/F - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
CONTRATTO	Contratto Rep n. 6771/2023 del 12/06/2023
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 37.888,98 di cui € 1.561,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
DIRETTORE DEI LAVORI	Ing. Fabrizio Jucan Sicignano, giusto provvedimento di nomina n. 42741/2023 del 21/07/2023
RUP	Arch. Emanuela Punzo, funzionario E.Q. del Servizio LL.PP. del Comune di Ercolano

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
(ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018)

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno **04** del mese di **MARZO**, il sottoscritto ing. **Fabrizio Jucan Sicignano**, in qualità di **Direttore dei Lavori** specificati in oggetto:

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dell'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dall'arch. Alessandro Puzone del complessivo importo di € 39.343,60 ed approvato con DETERMINAZIONE RCG N° 2951/2023 DEL 24/11/2023 - N° DetSet 338/2023 del 24/11/2023;
- la determina di aggiudicazione RCG n. 1257/2023 del 21/4/2023 e il Contratto Rep n. 6771/2023, in virtù dei quali e per via dell'urgenza dei lavori, si è interpellata è stata interpellata l'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro per la manutenzione degli immobili e scuole, “Costruzioni Meridionali s.r.l.” Via San Vito, n. 85/F - 80014 - Giugliano in Campania (NA);
- la determina di affidamento RCG N° 3342/2023 DEL 21/12/2023 N° DetSet 385/2023 del 14/12/2023, con la quale si affidavano i lavori supplementari a “Costruzioni Meridionali s.r.l.” Via San Vito, n. 85/F - 80014 - Giugliano in Campania (NA), la quale che si è resa immediatamente disposta ad eseguire i lavori di che trattasi per l'importo di € 37.888,98 oltre IVA e compreso 1.561,36 per costi di sicurezza, applicando lo stesso ribasso d'asta di cui al contratto d'appalto del Rep n. 6771/2023 del 12/06/2023, pari al 3,850 % e per i quali non si è provveduto ad una nuova consegna;
- La perizia di variante senza variazione di importo, prot. 14332 del 01.03.2024, per le lavorazioni aggiuntive al contratto principale, giusta autorizzazione con provvedimento del RUP, nota del 22/01/2024 prot. n. 4752, con l'assegnazione di un tempo suppletivo di 20 gg oltre i termini contrattuali;
- il Quadro economico definitivo;
- gli atti della contabilità dei lavori.

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto redatto dall'arch. Alessandro Puzone, riscontrando sulla base delle verifiche eseguite ed in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richieda la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

SETTORE VI – GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

C.so Resina, 39 – tel. 081 7881296 - 081 7881224 – fax 081 7881253

COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.
Sede e Direzione: Via S. Vito 85/F
80014 Giugliano in Campania (NA)



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

CERTIFICA

Che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 26.02.2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto di appalto.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come specificato in seguito. Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata alle risultanze delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, da quanto indicato nel relativo certificato e della eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della Stazione appaltante, dello stesso certificato di regolare esecuzione.

Ercolano, il 04.03.2024

L'impresa appaltatrice
Costruzioni Meridionali S.r.l.

COSTRUZIONI MERIDIONALI s.r.l.
Sede: Dom. Fis. Ves. Mito 85/F
80014 Ercolano in Campania (NA)
Cod. Fisc. e P. IVA 03858691219

Il Direttore dei Lavori
Ing. Fabrizio Jucan Sicignano

Il RUP
Arch. Emanuela Punzo