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1 FASE PROGETTAZIONE: PRELIMINARE 
 

4 FASE FINANZIAMENTO: 
RICHIESTO FINANZIAMENTO 
 

7 FASE APPALTO: CONTRATTO 
D'APPALTO 
 

2 FASE PROGETTAZIONE: DEFINITIVA  
 

5 FASE APPALTO: INDIZIONE 
GARA D'APPALTO 
 

8 FASE DI ESECUZIONE: INIZIO 
LAVORI 
 

3 FASE PROGETTAZIONE: ESECUTIVA  
 

6 FASE APPALTO: ULTIMAZIONE 
GARA D'APPALTO 
 

9 FASE DI ESECUZIONE: 
ULTIMAZIONE LAVORI 
 

10 COLLAUDO TECNICO 
 

 
DESCRIZIONE SINTETICA  FASE 
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Lavori di completamento di n. 54 alloggi alla via Fossa Grande da 
destinare alla edilizia residenziale pubblica. 

   A       
Lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale denominato "ex 
Clinica Cataldo". E E E E E E E E E E 
Manutenzione immobili comunali "90 alloggi" e "36 alloggi" di 
Via Fossogrande. G G G G G G G G G G 
Lavori di riqualificazione aree esterne al nuovo ingresso agli scavi 
archeologici di Ercolano.    B       
Completamento urbanizzazione primarie ed acquisizione di aree 
per l'edilizia residenziale pubblica, legge 172/72 art. 5 Fondi Rotaz. G G G G G G G G G G 
Lavori di sistemazione del parco giochi di Piazza Pugliano     A       
Lavori di ammodernamento dell'impianto di illuminazione alla Via 
Caprile    A       
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA 
PUGLIANO (FONTANA).        B   
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE 
(LOTTO A)         A  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE 
(LOTTO B)       B    
LAVORI DI CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO 
A RASO DI AUTOVEICOLI IN VIA PLINIO  B         
REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL MIGLIO D'ORO.           B 
Ristrutturazione e consolidamento statico della chiesa cimiteriale.        A   
RIQUALIFICAZIONE CORSO RESINA TRATTO SCAVI 
ARCHEOLOGICI – VILLA FAVORITA.          B  
Lavori di sistemazione, riqualificazione, e ristrutturazione delle 
aree esterne del 4° circolo didattico di Via G. Marconi 

      B    
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza (L.626/94) del 2° 
circolo didattico di Via Semmola 

 B         
Lavori di adeguamento antisismico e lavori conseguenziali 
all'edificio scolastico 3° circolo didattico di Via Palmieri 

          B 
Lavori di riqualificazione, sistemazione e arredo del cortile del 5° 
circolo didattico di Via D'Annunzio 

  B         
           
           
           

 
LEGENDA : 

 
                 A  = In corso di realizzazione                    B  = Realizzata                          C =  Non prevista                            D  = Da iniziare    

 
 

 E  = Rimodulata                                 F  = Eliminata nell’anno 2012              G  = Non finanziata 


